

# 2023 年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目支出绩效评价报告

豫金绩评字【2024】第011号

委托单位：漯河经济技术开发区财政金融局

项目单位：漯河经济技术开发区产业园区服务中心

评价机构：河南金阳会计师事务所

评价时间：2024 年 4 月 29 日-2024 年 5 月 30 日

# 目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1. 项目单位主要职责	1
2. 项目背景	1
3. 项目主要内容	2
4. 项目实施情况	2
5. 项目资金投入和使用情况	3
(二) 项目绩效目标	3
1. 项目总体目标	3
2. 项目具体目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
1. 评价目的	5
2. 评价对象及范围	5
(二) 评价依据	5
(三) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系	6
1. 评价原则及方法	6
2. 评价标准	7
3. 评价指标体系	7
(四) 绩效评价工作过程	9
1. 前期准备	9
2. 实施评价	10
3. 撰写及提交报告	11
三、综合评价情况及评价结论	11
(一) 综合评价情况	11
(二) 评价结论	11
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况	12
1. 项目立项	13
2. 绩效目标	13
3. 资金投入	14
(二) 项目过程情况	14
1. 资金管理	15
2. 组织实施	16
(三) 项目产出情况	16
1. 产出数量	17

2. 产出质量 .....	18
3. 产出时效 .....	19
4. 产出成本 .....	19
(四) 项目效益情况 .....	20
1. 社会效益 .....	20
2. 满意度 .....	21
五、主要经验和做法 .....	21
(一) 超额完成工作指标, 招商引资成效显著。 .....	21
(二) 优化营商环境, 创新引领增强发展动能。 .....	22
六、存在的问题及原因分析 .....	22
(一) 绩效指标设置不准确, 绩效管理缺乏联动性。 .....	22
(二) 预算编制缺少数据支撑, 预算编制细化程度不够。 .....	23
(三) 预算资金执行存在不足, 资金使用规范性有待加强。 .....	23
(四) 制度执行力度亟需提高, 项目支付进度较缓慢。 .....	23
七、有关建议 .....	23
(一) 加强绩效管理培训, 完善绩效目标管理体系。 .....	23
(二) 提高预算编制科学性水平, 加强预算编制精细化。 .....	24
(三) 强化预算执行机制, 保障项目资金使用规范。 .....	24
(四) 提高管理制度执行力度, 确保项目资金及时支付。 .....	25
八、附件 .....	26
附件1: 绩效目标申报表 .....	26
附件2: 项目绩效评价指标体系及评分表 .....	27
附件3: 问卷调查表 .....	35
附件4: 问卷调研结果分析 .....	36



# 2023 年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目单位主要职责

漯河经济技术开发区产业园区服务中心(以下简称“经开区产业园服务中心”)作为工作经费项目的预算单位,其主要职责:为进园企业提供服务,园区规划与基础设施建设和管理,园区招商引资,为进驻园区企业指导、协调与监督。

#### 2. 项目背景

2019年《国务院关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》(国发〔2019〕11号)明确提出“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,以高质量发展为核心目标,以激发对外经济活力为突破口,着力推进国家级经开区开放创新、科技创新、制度创新,提升对外合作水平、提升经济发展质量,打造改革开放新高地。”。《河南省“十四五”经济技术开发区发展规划》指出“聚焦外向型经济,提出要坚持“项目为王”,创新招商方式,积极开展“三个一批”活动;提升产业园区国



际化水平；大力发展对外贸易。落实省委、省政府关于开发区体制机制改革的决策部署，《规划》将深化管理体制、“三化三制”改革及激发创新创造活力摆在重要位置。提出要加快推进“管委会+公司”改革，实行“大部制、扁平化”管理；鼓励探索市场化运营改革，创新投融资模式，引导社会资本参与开发建设；加快建设专业化、市场化、国际化的管理团队，逐步推进领导班子任期制、员工全员聘任制、工资绩效薪酬制改革。”。

为推进经济技术开发区产业发展，支持产业园区发展，完善园区服务体系及管理方式，提升产业园区安全生产与投资环境，有力服务于产业园企业，有效促进工业园健康发展，经开区产业园服务中心拟实施2023年工业园工作经费项目。

### 3. 项目主要内容

2023年度，经开区产业服务中心为确保本单位正常工作运营，完成上级下达的招商引资，完成市定特色目标任务，完成上级下达的经济指标任务，加强对园区企业服务力度，加强安全、环保等方面的管理，确保园区企业生产规范达标，安全无事故。

### 4. 项目实施情况

本项目由经开区产业服务中心负责实施，实施期间为2023年全年。园区认真落实区党工委、管委会总体要求和具体部署，超额完成各项目标任务，加强对宏途食品、卫龙产业园、盐津

铺子、龙回首等项目的跟踪服务力度，保证了重点项目快、平、稳发展；加强企业安全生产主体责任制落实，与企业签订了2023年安全生产目标责任书86份；组织开展安全生产大检查及重大事故隐患排查、危险化学品、燃气专项排查、重点时段重点领域专项排查、防汛隐患排查及人员密集场所火灾防范工作；扎实推进企业防汛安全责任制，组织开展防汛应急演练、人员疏散救援演练；扎实推进双重预防体系建设，创建南华企业城为省级双重预防体系示范园区，积极推动企业双重预防体系建设69家。

## 5.项目资金投入和使用情况

### （1）项目资金投入情况

该项目年初预算安排资金100万元，预算下达100万元。资金来源全部为本级财政资金。

### （2）资金使用情况

2023年度漯河经济技术开发区产业园区服务中心已支付项目资金70.98万元。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目总体目标

为确保本单位正常工作运营，完成上级下达的招商引资，完成市定特色目标任务，完成上级下达的经济指标任务，加强对园区企业服务力度，加强安全、环保等方面的管理，确保园区企业生产规范达标，安全无事故。



## 2. 项目具体目标

### (1) 产出指标

2023年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目

指标类别	具体指标	指标值
数量指标	外出招商次数	≥10 次
	安全环保宣传次数	≥3 次
	对进驻企业监督率	100%
质量指标	安全事故发生次数	=0 次
	宣传工作完成达标	100%
	招商工作完成达标	100%
时效指标	招商宣传计划完成	100%
成本指标	差旅费	≤20 万元
	劳务费	≤20 万元
	公务接待费	≤0.5 万元
	电费	≤10 万元
	福利费	≤10 万元
	其他商品和服务支出	≤39.5 万元

### (2) 效益指标

2023年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目

指标类别	具体指标	指标值
社会效益指标	改善开发区营商环境	改善

### (3) 满意度指标

2023年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目

指标类别	具体指标	指标值
服务对象满意度	企业满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

从项目立项目的、措施、投入、管理、产出、效果效益等方面，对财政资金的使用绩效进行科学、客观、公正的评价，全面掌握该重点财政支出项目的实施情况。发现项目实施过程中的问题，并深入分析原因，从而提出具有针对性和落地性的改进意见与建议，不断优化项目实施与资源配置，提高财政资金使用效率。并且为该重点项目下一年度的预算编制、绩效目标设置以及绩效运行监控提供参考，促使绩效评价与事前绩效评估、绩效目标设定、绩效运行监控形成一个有效的管理闭环，实现预算绩效管理全过程全覆盖。

#### 2. 评价对象及范围

本次绩效评价对象为 2023 年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目。本次绩效评价资金范围为项目支出经费 70.98 万元。本次绩效评价的时间段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。必要时，可延伸至相关年度。

### (二) 评价依据

本次评价依据主要包括但不限于以下文件：

序号	层级	文件名称
1	国家	《中华人民共和国预算法》
2		《中共中央国务院关于全面实施预算绩效评价管理的意见》（中发〔2018〕34 号）
3		财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）



4	省级	《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)
5	市级	中共漯河市委漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(漯发〔2020〕4号)
6		《漯河市市级项目支出绩效评价管理办法》(漯财效〔2020〕5号)
9	区级	漯河经济技术开发区财政局关于转发《漯河市财政局关于印发〈漯河市市级预算项目政策事前绩效评估管理暂行办法〉等6个办法的通知》的通知(漯开财〔2020〕22号)
10		漯河经济技术开发区财政金融局关于开展2023年度区级财政重点评价工作的通知(漯开财〔2024〕6号)

### (三) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

#### 1. 评价原则及方法

##### (1) 评价原则

本次评价坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束以及公开透明的评价原则。

##### (2) 评价方法

序号	评价方法	方法说明
1	因素分析法	指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
2	比较法	指实施情况与绩效目标进行比较。
3	公众评判法	指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4	穿行测试法	通过追踪项目实施内容在财务信息中的处理过程，采用询问、观察、检查等方式以确定是否与初始认知一致，了解项目的真实情况，评价前期投入及过程管理的规范性。

本次绩效评价拟采用的主要评价方法包括：因素分析法、比较法、公众评判法以及穿行测试法，具体内容见下表。

## 2.评价标准

本次评价主要采取计划标准、行业标准、历史标准等，与项目绩效指标完成情况进行比较，对评价对象的绩效情况进行定量定性分析。

## 3.评价指标体系

本次绩效评价将该项目评价重点放在产出和效益，分值分配给一级指标决策和过程 30 分，产出和效益 70 分。主要从项目立项至财政资金的使用、管理、产出和效益方面，对项目的全过程实施评价。主要包括：

(1) 决策。决策的评价内容包括项目立项、绩效目标和资金安排三方面。

(2) 过程。过程的评价内容包括资金管理与组织实施两方面。

(3) 产出。项目产出的评价内容包括产出数量、产出质量、产出时效及产出成本等。

(4) 效益。效益的评价内容包括社会效益、经济效益和生态效益、可持续影响、满意度。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(分)-80 分为中、60 分以下为差。

根据现有材料，结合绩效目标及项目实施的具体情况，本着重要性原则，制定了本项目具体的绩效评价指标体系(详见附



件 2)。

2023 年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目指标体系简表			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标的合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标的明确性	绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入	预算编制的科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
		资金分配的合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。
		预算执行率	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目相关的管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

产出	产出数量	外出招商次数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
		安全环保宣传次数	
		安全事故发生次数	
	产出质量	招商工作完成达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
		宣传工作达标率	
		园区安全检查达标率	
	产出时效	工作经费支出的及时性	反映工作经费是否按时支付的实现程度。
		园区企业反馈问题解决及时性	通过了解园区企业对园区内存在问题反馈给服务中心，服务中心是否及时解决。
	产出成本	预算超支率	反映工作经费项目实际支出资金是否控制在预算金额内。
效益	社会效益	服务政策决策	反映工作经费项目是否根据相关政策落实上级部门下达的工作任务。
		保障园区企业安全生产	反映园区企业安全生产是否得到有效保障。
	满意度	企业满意度	反映企业对项目的满意度情况。

#### (四) 绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作实施主要包括前期准备、实施评价、撰写及提交报告三个阶段。

##### 1. 前期准备

包括制定绩效评价方案、设计评价指标体系、制定资料收集计划。具体包括确定评价项目与评价目标，组建专业团队，



制定绩效评价方案。方案将明确评价范围与对象、评价思路及框架、评价方法等内容，我们将通过向相关部门了解 2023 年项目基本信息(如预期目标、资金使用情况、初步成效)，以及通过网络收集资料与研读等方式，设计项目的初步评价指标体系。同时，基于初步设计的评价指标体系，制定资料收集计划，明晰评价基础数据表格、现场调研工作底稿、问卷调研文本，最终确定项目的评价指标体系。

## 2.实施评价

包括资料收集与研读、现场面谈、实地勘察、问卷调研、综合分析评价等工作，具体包括三项内容：

(1) 开展书面评价：研读项目单位提供的相关资料，根据评价指标体系出具初步评价意见和评分。

(2) 开展现场调研与问卷调研：为充分深入掌握项目绩效、项目管理现状、资金使用现状，通过现场考察、现场面谈等方式澄清书面评价阶段的疑问；同时通过问卷调研掌握服务对象对项目实施的满意度和反馈意见。

(3) 综合评价：基于书面评价意见，结合现场调研与问卷调研情况，总结分析项目的绩效现状和形成原因，并根据评价指标体系确定评价结论、主要问题。通过上述工作内容，发现问题，找出项目改善方向，提出改进意见。

其中现场调研通过面谈、实地勘察与问卷调研开展。通过与项目单位面谈，了解工作经费项目实施过程以及项目完工等

情况；通过现场访谈，掌握项目建设的实际情况；通过问卷调研，掌握受益群众对项目实施过程的满意度和反馈意见。总之，通过现场面谈、实地勘察、问卷调研等工作，深度掌握该项目的一手信息，为后续改善资金投入方式、项目管理掌握切合实际的依据。

### 3.撰写及提交报告

包括撰写评价报告草案、征求意见、出具正式报告三个环节。其中，撰写评价报告，在充分分析、深度掌握资金绩效现状和成因的基础上，采用评价报告通用格式，出具观点清晰明确、论证清晰合理、论据充分扎实的报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

2023年工业园工作经费项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；采购程序基本合法合规；项目管理、财务制度等相对完善；项目实施后，超额完成上级下达的招商引资目标任务，提高了对园区企业的服务力度，在安全、环保宣传等方面做出了一定业绩，保障了园区企业规范生产、安全运营。但在绩效管理、预算编制及项目资金管理等方面存在不足之处。

### （二）评价结论

根据评价方案的指标体系，该项目的绩效评价分为决策、过程、产出和效益四个方面，满分为100分，总体得分83.63分，



评级为“良”，具体见下表：

总体得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	10.5	70.00%
过程	15	8.13	54.20%
产出	50	45	90.00%
效益	20	20	100.00%
总计	100	83.63	83.63%

#### 四、绩效评价指标分析

评价组依据既定的评分指标体系和评分标准(详见附件 2)，并结合评价小组收集的材料及现场核查情况，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面出发，综合对 2023 年工作经费项目的绩效完成情况进行评分。

##### (一) 项目决策情况

决策指标下设 3 个二级指标，主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面综合评价项目决策情况。决策指标总分值设为 15 分，实际得分 10.5 分，得分率 70%，具体如下表：

决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2	100.00%
		立项程序规范性	3	3	100.00%
	绩效目标	绩效目标的合理性	2	1	50.00%
		绩效指标的明确性	3	2	66.67%
	资金投入	预算编制的科学性	2	1	50.00%
		资金分配的合理性	3	1.5	50.00%

合计	15	10.5	70.00%
----	----	------	--------

### 1.项目立项

指标分值5分，得分5分，得分率100.00%。该指标下设立项依据充分性和立项程序规范性2个三级指标，得分率分别为100.00%、100.00%。

(1) 立项依据充分性(分值2分，得分2分，得分率100.00%)

根据项目立项符合河南省“十四五”招商引资规划及河南省“十四五”经济技术开发区发展规划；与漯河经济技术开发区产业园区服务中心职责范围相符；属于公共财政支持范围。因此，根据指标评价标准，该指标得2分。

(2) 立项程序规范性(分值3分，得分3分，得分率100.00%)

工作经费项目为经开区产业园区服务中心的常规性项目，主要保障服务中心工作的正常开展，该项目为工业园工作经费支出，符合项目单位2023年度工作任务及年度目标。因此，根据指标评价标准，该指标得3分。

### 2.绩效目标

指标分值5分，得分3分，得分率60.00%。该指标下设立绩效目标合理性和绩效目标明确性2个三级指标，得分率分别为50%、66.67%。

(1) 绩效目标合理性(分值2分，得分1分，得分率50%)

工业园工作经费项目设有年度总目标和具体绩效指标；大部分绩效目标与项目内容具有相关性，但该项目支出部分为以



前年度支出，与预算确定资金量无法匹配；项目管理单位在具体指标的设置上仍存在不足之处；满意度指标值设置较低。因此，根据指标评价标准，该指标得1分。

(2) 绩效目标明确性(分值3分，得分2分，得分率66.67%)

工业园工作经费项目绩效目标细化分解为8个二级指标和14个三级指标；指标设置相对量化，但社会效益指标值设定较模糊，无有力证据支撑。因此，根据指标评价标准，该指标得2分。

### 3.资金投入

指标分值5分，得分2.5分，得分率50%。该指标下设预算编制科学性和资金分配合理性2个三级指标，得分率分别为50%、50%。

(1) 预算编制科学性(分值2分，得分1分，得分率50%)

项目管理单位未提供具体的预算编制，未科学的编制本年项目预算，且本年部分资金用于支付以前年度项目内容；项目资金量与工作任务基本匹配。因此，根据指标评价标准，该指标得1分。

(2) 资金分配合理性(分值3分，得分1.5分，得分率50%)

资金分配额度相对合理，与地方实际相适应；但由于项目管理单位预算编制不明细，导致预算资金分配依据不充分。因此，根据指标评价标准，该指标得1.5分。

### (二) 项目过程情况

过程指标下设2个二级指标，主要从资金管理和组织实施两个方面综合评价项目实施情况。过程指标总分值设为15分，实际得分8.13分，得分率54.20%，具体如下表：

过程指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	3	3	100.00%
		预算执行率	3	2.13	71.00%
		资金使用合规性	4	0	0.00%
	组织实施	管理制度健全性	2	2	100.00%
		制度执行有效性	3	1	33.33%
合计			15	8.13	54.20%

### 1.资金管理

指标分值10分，得分5.13分，得分率51.30%。该指标下设资金到位率、预算执行率和资金使用合规性3个三级指标，得分率分别为100.00%、71.00%、0.00%。

(1) 资金到位率(分值3分，得分3分，得分率100.00%)

2023年度本项目预算资金100万元，实际到位资金100万元，资金到位率为100.00%，因此，根据指标评价标准，该指标得3分。

(2) 预算执行率(分值3分，得分2.13分，得分率71.00%)

2023年度本项目实际到位资金100万元，实际支出资金70.98万元，预算执行率为70.98%。因此，根据指标评价标准，该指标得2.13分。

(3) 资金使用合规性(分值4分，得分0分，得分率0.00%)



2023年度部分项目资金用于支付其他费用，不符合该项目支出范围，与项目工作任务关联性不强。因此，根据指标评价标准，该指标得0分。

## 2.组织实施

指标分值5分，得分3分，得分率60%。该指标下设管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标，得分率分别为100.00%、33.33%。

(1) 管理制度健全性(分值2分，得分2分，得分率100.00%)

工业园工作经费项目管理制度、财务管理制度以及专项资金管理办法均已制定，制度较为健全。各项管理制度合法、合规、完整。因此，根据指标评价标准，该指标得2分。

(2) 制度执行有效性(分值3分，得分1分，得分率33.33%)

项目未严格遵守相关法律法规、相关管理规定；费用报销手续存在不规范现象，项目采购流程基本符合相关规定；项目档案材料相对齐全。因此，根据指标评价标准，该指标得1分。

### (三) 项目产出情况

产出指标下设4个二级指标，主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面综合评价项目产出情况。产出指标总分值设为50分，实际得分为45分，得分率90.00%，具体如下表所示：

产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
------	------	------	----	----	-----

产出	产出数量	外出招商次数	5	5	100.00%
		安全环保宣传次数	5	5	100.00%
		安全事故发生次数	5	5	100.00%
	产出质量	招商工作完成达标率	5	5	100.00%
		宣传工作达标率	5	5	100.00%
		园区安全检查达标率	5	5	100.00%
	产出时效	工作经费支出的及时性	5	0	0.00%
		园区企业反馈问题解决及时性	5	5	100.00%
	产出成本	预算超支率	10	10	100.00%
	合计			50	45

### 1.产出数量

指标分值15分，得15分，得分率100.00%。该指标下设外出招商次数、安全环保宣传次数、安全事故发生次数3个三级指标，得分率分别为100.00%、100.00%、100.00%。

#### (1) 外出招商次数(分值5分，得分5分，得分率100.00%)

根据经开区产业园服务中心提供的财务资料及业务档案，2023年度经开区产业园服务中心外出招商次数大于10次，满足年度指标值 $\geq 10$ 次的要求。因此，根据指标评价标准，该指标得5分。

#### (2) 安全环保宣传次数(分值5分，得分5分，得分率100.00%)

根据经开区产业园服务中心提供的财务资料及业务档案，2023年度经开区产业园服务中心安全环保宣传次数大于3次，满



足年度指标值 $\geq 3$ 次的要求。因此，根据指标评价标准，该指标得5分。

(3) 安全事故发生次数(分值5分，得分5分，得分率100.00%)

根据调研了解，2023年度工业园区未发生安全事故。因此，根据指标评价标准，该指标得5分。

## 2. 产出质量

指标分值15分，得分15分，得分率100.00%。该指标下设招商工作完成达标率、宣传工作达标率、园区安全检查达标率3个三级指标，得分率分别为100.00%、100.00%、100.00%。

(1) 招商工作完成达标率(分值5分，得分5分，得分率100.00%)

根据经开区产业园服务中心提供的业务资料，经开区产业园服务中心已超标完成招商工作。因此，根据指标评价标准，该指标得5分。

(2) 宣传工作达标率(分值5分，得分5分，得分率100.00%)

根据经开区产业园服务中心提供的业务资料及调研了解，经开区产业园服务中心已完成2023年度宣传工作。因此，根据指标评价标准，该指标得5分。

(3) 园区安全检查达标率(分值5分，得分5分，得分率100.00%)

根据经开区产业园服务中心提供的业务资料及调研了解，经开区产业园服务中心已完成2023年度园区安全检查工作。因此，根据指标评价标准，该指标得5分。

### 3.产出时效

指标分值 10 分，得分 5 分，得分率 50%。该指标下设工作经费支出的及时性、园区企业反馈问题解决及时性 2 个三级指标，得分率分别为 50%、100.00%。

(1) 工作经费支出的及时性（分值 5 分，得分 0 分，得分率 0%）

根据经开区产业园服务中心提供的财务及绩效目标表等资料，本年工作经费未及时支付。因此，根据指标评价标准，该指标得 0 分。

(2) 园区企业反馈问题解决及时性（分值 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%）

根据调研了解，园区企业反馈问题，经开区产业园服务中心根据具体情况及时解决。因此，根据指标评价标准，该指标得 5 分。

### 4.产出成本

指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%。该指标下设预算超支率 1 个三级指标，得分率为 100.00%。

(1) 预算超支率（分值 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%）



2023年工作经费项目实际支出资金70.98万元未超出预算金额100万元。因此，根据指标评价标准，该指标得10分。

#### (四) 项目效益情况

效益指标下设2个二级指标，主要从社会效益和满意度2个方面综合评价项目效益情况。效益指标总分值设为20分，实际得分20分，得分率100.00%，具体如下表：

效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益	社会效益	服务政策决策	5	5	100.00%
		保障园区企业安全生产	5	5	100.00%
	满意度	企业满意度	10	10	100.00%
合计			20	20	100.00%

##### 1. 社会效益

指标分值10分，得分10分，得分率100.00%。该指标下设服务政策决策、保障园区企业安全生产2个三级指标，得分率分别为100.00%、100.00%。

(1) 服务政策决策（分值5分，得分5分，得分率100.00%）

根据服务中心提供的资料及调研了解，产业园区根据相关政策于2023年度有效落实了工作任务。因此，根据指标评价标准，该指标得5分。

(2) 保障园区企业安全生产（分值 5 分，得分 5 分，得分率 100.00%）

根据官方媒体对外消息和调研了解，园区企业安全生产得到有效保障。因此，根据指标评价标准，该指标得 5 分。

## 2. 满意度

指标分值 10 分，得分 10 分，得分率 100.00%。该指标下设受企业满意度 1 个三级指标，得分率 100.00%。

结合项目实际情况，问卷采用线上方式发放，到目前为止共收回问卷 58 份，其中有效问卷 58 份，有效问卷回收率为 100.00%。

依据满意度问卷统计，综合项目满意度调查结果，企业对本项目满意程度为 100.00%。根据评分标准及评分规则，满意度在 95% 以上得 10 分，因此，根据指标评价标准，该指标得 10 分。

## 五、主要经验和做法

### （一）超额完成工作指标，招商引资成效显著。

2023 年，经开区产业园服务中心认真落实区党工委、管委会总体要求和具体部署，以市级“现代食品、新材料、先进制造”三大产业集群为招商纲要，开展以休闲食品产业链、智能装备产业链及液压胶管产业链等为主的精准招商活动，不断提高招商引资的精准性和实效性。园区超额完成各项目标任务，新签约世创玻璃、宝世通、宏绿等 8 个亿元项目，总投资 50 亿元；赴北上广深等地招商 36 次，储备了广东铭钰、上海坤延等在谈



项目 15 个，收集招商线索 25 条。邀请深圳固高、华慧海洋等企业来区考察 30 余次，为下一步项目落地奠定了坚实基础。

## （二）优化营商环境，创新引领增强发展动能。

2023 年，经开区产业园服务中心推进营商环境建设，着力解决项目推进、企业发展遇到的难题，完善产业体系服务机制，建立食品、食品机械、液压胶管等供需联盟，整合产业链上下游，对接区内企业有效供需，形成产、供、销内循环，分别分类实施定向“定制”服务。经开区产业园服务中心积极配合企业与中原食品实验室开展合作，从根本上解决企业发展问题。通过园区积极努力，成功申报平平食品为 2022 年河南省智能制造标杆企业，卫龙美味刘卫平当选河南省中原英才计划（育才系列）中原企业家领军人才。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）绩效指标设置不准确，绩效管理缺乏联动性。

一是项目绩效指标分类不清。经开区产业园服务中心设置的部分指标未按照绩效指标设置指引进行设置。二是未设定可衡量的绩效指标。指标值设置较笼统，缺乏具体可量化数值，社会效益指标预期产出效果不易衡量，无法用明确的数据做佐证支撑。三是项目满意度指标值设置较低。经开区产业园服务中心设置满意度指标满分下限设置较低，不利于项目管理单位工作服务质量的提高。四是各职能部门之间职责不明，信息交流不畅。经开区产业园服务中心自评报告显示产出指标完成数

量与财务资料 2023 年度实际发生数量不一致，项目管理人员对预算绩效管理工作重视不够，缺乏相关绩效管理意识，导致项目自评数据与实际脱钩。

## （二）预算编制缺少数据支撑，预算编制细化程度不够。

一是预算编制不科学。经开区产业园服务中心未提供该项目年初申请预算的测算依据，项目预算编制未经过科学性论证，无法考量项目产出数据的科学性、准确性。二是项目单位预算编制时，未将 2022 年未支付的费用列入预算明细科目，2023 年项目资金用于支付 2022 年费用。

## （三）预算资金执行存在不足，资金使用规范性有待加强。

一是 2023 年度预算资金未全部使用。2023 年度实际到位资金 100 万元，实际支出资金 70.98 万元，预算执行率为 70.98%。二是 2023 年度部分列支的费用不属于工业园工作经费项目预算涵盖范围。2023 年度部分支出，与工业园工作经费项目工作任务关联性不强。

## （四）制度执行力度亟需提高，项目支付进度较缓慢。

一是差旅费报销审核不严。审核人员未严格按照相关制度对报销单据进行审核，对不符合规定的报销票据及内容未做相应处理。二是 2023 年项目费用支付不及时。截止 2023 年 12 月 31 日，2023 年度实际发生业务费用仍有部分未支付。

# 七、有关建议

（一）加强绩效管理培训工作，完善绩效目标管理体系。



一是要提高绩效管理认识，明确绩效管理的重要性。单位要牢固树立“绩效为先、效率为本”的理念，将绩效管理贯穿于财政资金使用的全过程。二是要明确绩效目标，突出绩效管理的重点。加强项目绩效指标设置的严谨性和合理性，结合项目特点明确目标任务，让项目预期效益有据可依。三是注重绩效管理的全员参与，共同推进绩效管理工作。单位要落实相关工作任务，明确具体负责人和工作人员，确保绩效管理工作有人抓、有人管，加强各职责人员对业务的沟通交流。

## （二）提高预算编制科学性水平，加强预算编制精细化。

一是建议项目管理单位在申请预算之前结合需求，明确预算资金使用范围以及预算项目特点，在此基础上测算预算金额，编制科学的项目年度预算，明确资金使用计划，保障预算编制的科学性。二是根据上年项目遗留问题及本年工作计划，结合项目具体情况，合理编制预算明细科目。

## （三）强化预算执行机制，保障项目资金使用规范。

一是加快资金支付进度，对大额支出子项目进行跟踪，及时申请资金使用额度并办理资金支付，确保预算执行与本年度预算编制挂钩，提高预算执行的时效性。二是严格执行专项资金和项目管理办法，定期对资金使用进行跟踪监督，确保专项资金按批复的计划和规定范围使用；三是建立健全的专项资金管理制度，强化领导、财务人员管理意识，加大专项资金的监督力度，确保资金安全规范使用。

(四) 提高管理制度执行力度，确保项目资金及时支付。

一是加强报销票据审核工作。项目审核人员要对项目支出报销单据进行有力监管，对不合规票据拒收，并要求经办人对票据进行及时整改。二是为单位人员提供内控制度培训。项目管理人员需要加强对内控制度的学习，在发生相关费用支出时，应严格遵守相关法律法规规范审核票据。三是根据工作经费项目特点，加强人员沟通，掌握支出需求，确保财政资金支付及时、准确。四是对项目完成情况、完成质量进行考核与评估，不断提高项目管理水平，保障项目运行达到预期效果。

河南金阳会计师事务所（普通合伙）



中国·漯河

二零二四年五月三十日



## 八、附件

附件 1：绩效目标申报表

项目名称	2023年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目		项目负责人及电话	张艳歌 15239581617
主管部门	漯河经济技术开发区产业园区服务中心		实施单位	漯河经济技术开发区产业园区服务中心
资金情况（万元）	年度资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	为确保本单位正常工作运营，完成上级下达的招商引资，完成市定特色目标任务，完成上级下达的经济指标任务，加强对园区企业服务力度，加强安全、环保等方面的管理，确保园区企业生产规范达标，安全无事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥10次
			安全环保宣传次数	≥3次
			对进驻企业监督率	=100%
		质量指标	安全事故发生次数	=0次
			宣传工作完成达标	=100%
			招商工作完成达标	=100%
		时效指标	招商宣传计划完成	=100%
		成本指标	差旅费	≤20万元
			劳务费	≤20万元
			公务接待费	≤0.5万元
			电费	≤10万元
			福利费	≤10万元
其他商品和服务支出	≤39.5万元			
效益指标	社会效益	改善开发区营商环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

附件2：项目绩效评价指标体系及评分表  
2023年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得分理由
决策	15	项目立项	5	项目立项依据充分性	2	项目立项符合法律法规、发展规划、部门职责和考核依据情况。	2	<p>评价要点： 1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4、项目是否属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。</p>	<p>项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4、项目是否属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。</p>	全部满足，得2分；每一点不足得0.5分。	2	项目立项符合“十四五”招商引区发展技术服务中心职责范围；属于“十五”省“四区”发展技术服务中心职责范围；符合“十四五”省“四区”发展技术服务中心职责范围；符合“十四五”省“四区”发展技术服务中心职责范围。
				项目立项规范性	3	项目立项符合法律法规、发展规划、部门职责和考核依据情况。	3	<p>评价要点： 1、项目立项是否符合法律法规、发展规划、部门职责和考核依据情况； 2、项目立项是否符合法律法规、发展规划、部门职责和考核依据情况； 3、项目立项是否符合法律法规、发展规划、部门职责和考核依据情况； 4、项目立项是否符合法律法规、发展规划、部门职责和考核依据情况。</p>	<p>按照规定的程序申请、开展； 2、是否有项目申请文件； 3、是否获得审批文件、材料及上级同意文件。 4、项目事前是否经过必要的评估论证、集体决策。</p>	4小点全部满足得3分；每一点不足得0.75分，不满足不得分。	3	项目按照规定的程序申请、开展； 2、项目申请文件、审批文件、材料及上级同意文件齐全； 3、项目事前经过必要的评估论证、集体决策。



2023年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得分理由
				项目所设定的绩效充分客观和符合实际，用以反映项目实施的绩效情况。	评价要点： 1、工作经费项目是否有绩效目标； 2、工作经费项目绩效目标与项目内容是否具有相关性。 3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部满足，得2分；每一个小点满足得0.5分。	1	工作经费项目绩效目标与年度目标具有相关性，但大部分内容支出与预算确定年度资金量无匹配之处；但是满意度指标设置较低。
		绩效目标的合理性	2	绩效充分客观和符合实际，用以反映项目实施的绩效情况。	评价要点： 1、工作经费项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2、是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； 3、是否与项目目标任务数或计划数相对应。	全部满足，得3分；每一个小点满足得1分。	2	工作经费项目绩效目标细化分解为6个二级指标和15个三级指标；指标设置相对量化，并给子相应的指标值，社会公益指标设定较模糊，无有力证据支撑。
		绩效目标的明确性	3	绩效充分客观和符合实际，用以反映项目实施的绩效情况。	评价要点： 1、工作经费项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2、是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； 3、是否与项目目标任务数或计划数相对应。	全部满足，得3分；每一个小点满足得1分。	3	工作经费项目绩效目标细化分解为6个二级指标和15个三级指标；指标设置相对量化，并给子相应的指标值，社会公益指标设定较模糊，无有力证据支撑。
			5					
		绩效目标						

2023年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得分理由
		资金投入	5	预算编制科学性	2	项目经费编制是否有明确论证，目标用途是否与项目年度计划相符合、科学性、合理性情况。	评价要点： 1、预算编制是否经过科学论证；2、预算内容与项目内容是否匹配；3、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；4、预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。	全部满足，得2分；每一个小点满足得0.5分。	1	项目预算编制未提供具有科学性的编制依据，且本年度项目资金用于支付以前年度项目内容。
				资金分配的合理性	3	项目预算是否有地方实际用途，是否与项目科学分配合理性情况。	评价要点： 1、预算资金分配依据是否充分； 2、资金分配额度是否合理，与地方实际是否相适应。	全部满足，得3分；每一个小点满足得1.5分。	1.5	资金分配额度与实际管理单位预算，但由于项目明细，导致预算编制不精细，依据不充分。
				资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，反映项目实施保障程度。	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：2023年度落实项目资金。 预算资金：2023年度项目内的资金安排到工作经费项目的资金。	得分=资金到位率*3分。	3	本项目预算资金100万元，实际到位资金100万元，资金到位率为100.00%。
过程	15	资金管理	10							



2023年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得分理由
				预算执行率	3	预算资金是否按照计划执行，考核或项目反映。	评价要点： 预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：2023年度工作经费项目实际支出的资金。	得分 = 预算执行率 * 3分。 预算执行率低于30%该项目整体不得评为优良。	2.13	实际到位资金100万元，实际支出资金70.98万元，预算执行率为70.98%。
				资金使用规范性	4	项目资金使用是否符合相关规定，反映资金的规范运行。	评价要点： 1、工作经费项目支出是否符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定； 2、工作经费项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部满足，得4分；每一点各得1分。 （存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况不得分）	0	2023年度部分项目资金不用于支付其他费用，符合该项目工作任务关联性不强。

2023年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得分理由
					2	项目相关的管理制度是否健全，管用程度是否反映对项目实施保障情况。	评价要点： 1、是否制定工作经费项目管理制度、财务管理等； 2、是否制定专项资金管理办法； 3、各项管理制度是否合法、合规、完整。	全部满足，得2分；第1点和第2点满足各得0.5分，第3点满足得1分。	2	项目单位制定了工作经费项目管理制度、财务管理等制度以及专项资金管理办法；各项管理制度合法、合规、完整。
					3	项目实施是否符合相关规定，相关管理制度是否健全，执行情况如何。	评价要点： 1、是否遵守相关法律法规、相关规定； 2、项目支出是否符合政府采购规定； 3、项目支出档案等资料是否齐全并及时归档。	全部满足，得3分；每满足一条得1分。	1	项目未严格遵守相关法律法规、相关管理规定；差旅费报销存在超标现象，且取得部分发票不规范，项目采购流程基本符合相关规定，但2023年租车费用在漯河境内全部为同一家供应商。项目档案材料相对齐全。
					5	项目产出数量与计划产出数量的比率，反映项目产出数量实现程度。	评价要点： 外出招商次数≥10次	若外出招商次数≥10次，得满分，否则根据招商次数*5	5	根据经开区产业园服务中心提供的本年业务支出明细表及佐证材料，该项完成率为100%。
一级指标	50	产出数量	15	外出招商次数	5					
二级指标		组织实施								



2023年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	一级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得分理由
			5	安全环保宣传次数	5		评价要点： 安全环保宣传次数≥3次	若安全环保宣传次数≥3次，则得分满分，否则根据宣传次数完成率*5	5	根据经开区产业园服务中心提供的本年业务支出明细表及佐证材料，该项完成率为100%。
			5	安全事故发生次数	5		评价要点： 安全事故发生次数=0次	若本年未发生安全事故，则得分满分，否则酌情扣分	5	根据官方媒体对外消息和调研了解，该园区本年未发生安全事故。
			5	招商工作完成率	5		评价要点： 招商工作完成达标率=100%	验收合格率为100%得满分，否则不得分	5	根据经开区产业园服务中心提供的本年工作完成情况佐证材料，该项达标率为100%。
			5	宣传工达标率	5		评价要点： 宣传工作达标率=100%	验收合格率为100%得满分，否则不得分	5	根据经开区产业园服务中心提供的本年工作完成情况佐证材料，该项达标率为100%。
			5	园区安全查标	5		评价要点： 园区安全查标达标率=100%	验收合格则得分，否则不得分	5	根据经开区产业园服务中心提供的本年工作完成情况佐证材料，该项达标率为100%。
			15			通过项目产出数量与质量达标的比率，反映项目产出质量的实现程度。				
						产出质量				

2023年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得分理由
	20	产出时效	10	工作经费支出的及时性	5	是否按照工作经费的支付程度。	评价要点：工作经费支出是否及时。	若本年工作及费用满分，若工作经费支付不及时，则不得分。	0	根据经开区产业服务中心提供的财务资料，本年度工作经费未支付，该项指标不得分。
				园区企业反馈问题及时解决	5	是否通过园区服务中心及时了解园区内企业存在的问题，及时反馈给服务中心解决。	评价要点：园区企业反馈问题，服务中心是否及时解决。	若园区企业反馈问题及时，则根据调研结果，酌情扣分。	5	根据调研了解，园区企业及时反馈问题，服务中心及时解决。
	10	产出成本	10	预算支出超率	10	项目是否范	评价要点：预算超支率=（超预算部分的支出金额/预算金额）*100%。	得分=（1-预算超支率）*10分。	10	2023年工作经费项目实际支出资金未超出预算金额。
				服务政策落实	5	是否根据上级部门下达的工作任务。	评价要点：工作经费项目根据相关政策落实情况=有效落实。	满足满分	5	产业园区根据相关政策本年度有效落实了工作任务。
效益	20	社会效益	5	服务政策落实	5	是否根据上级部门下达的工作任务。				



2023年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	分值	一级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得分理由
					5	反映园区企业安全生产是否得到有效保障。	评价要点： 园区企业安全生产得到有效保障。	满足得满分	5	根据官方媒体对外消息和调研了解，园区企业安全生产得到有效保障。
					10	反映企业对项目的满意度情况。	评价要点： 企业满意度 = (非常满意 + 较满意) 人数 / 被调查总人数 * 100%。	满意度 ≥ 95%，得满分；每下降5%，扣1分，扣完为止	10	根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意度为100%。按照得分原则，得10分。
一级指标	100		100						83.63	
合计										

### 附件3：问卷调查表

## 2023年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目

### 企业满意度调查问卷

您好！受漯河经济技术开发区财政金融局委托。为做好“2023年漯河经济技术开发区工业园工作经费项目”绩效评价，了解企业对该项目的满意度，我们做了调查问卷。请根据您的真实感受填写，该问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

#### 问卷内容：

- 第1题 姓名？
- 第2题 联系电话？
- 第3题 工作单位？
- 第4题 2023年度经开区产业园服务中心是否对园区进行安全环保宣传工作？
- 第5题 2023年度贵公司是否在园区遇到需要经开区产业园服务中心解决的问题？
- 第6题 2023年度经开区产业园服务中心是否及时解决了贵公司发生的事件？
- 第7题 2023年度贵公司感觉经开区工业园营商环境是否得到进一步提升？
- 第8题 请您评价对经开区产业园服务中心在做安全环保方面工作的满意程度？
- 第9题 请您评价对经开区产业园服务中心在进行招商引资政策落实方面工作的满意程度？
- 第10题 请您评价对经开区产业园服务中心的工作人员在处理事务中的工作态度的满意程度？
- 第11题 请您评价对经开区产业园服务中心日常管理的满意程度？
- 第12题 请您综合评价一下对该项目实施的满意程度？
- 第13题 请您说一下还有哪些需要经开区产业园服务中心在服务企业过程中改善的地方？



#### 附件4：问卷调研结果分析


评价小组对漯河经济技术开发区工业园工作经费项目受益对象进行问卷调查，共收集调查问卷58份，根据问卷调查结果显示，受益对象整体满意度为100.00%。详细情况如下：

第1题 姓名 [填空题]



第2题 联系电话 [填空题]

第3题 工作单位 [填空题]



第4题 2023年度经开区产业园服务中心是否对园区进行安全环保宣传工作？

选项	小计	比例
是	58	 100%
否	0	 0%
本题有效填写人次	58	


第5题 2023年度贵公司是否在园区遇到需要经开区产业园服务中心解决的问题？

选项	小计	比例
是	37	 63.79%
否	21	 36.21%
本题有效填写人次	58	

第6题 2023年度经开区产业园服务中心是否及时解决了贵公司发生的事件？

选项	小计	比例
是	38	 65.52%
否	20	 34.48%
本题有效填写人次	58	

第7题 2023年度贵公司感觉经开区工业园营商环境是否得到进一步提升？

选项	小计	比例
是	57	 98.28%

否	1	1.72%
本题有效填写人次	58	

第 8 题 请您评价对经开区产业园服务中心在做安全环保方面工作的满意程度?

选项	小计	比例
非常满意	58	100%
比较满意	0	0%
一般	0	0%
不太满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	58	



第 9 题 请您评价对经开区产业园服务中心在进行招商引资政策落实方面工作的满意程度?

选项	小计	比例
非常满意	58	100%
比较满意	0	0%
一般	0	0%
不太满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	58	






第 10 题 请您评价对经开区产业园服务中心的工作人员在处理事务中的工作态度的满意程度?

选项	小计	比例
非常满意	58	100%
比较满意	0	0%
一般	0	0%







不太满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	58	

第 11 题 请您评价对经开区产业园服务中心日常管理的满意程度？


选项	小计	比例
非常满意	58	 100%
比较满意	0	 0%
一般	0	 0%
不太满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	58	

第 12 题 请您综合评价一下对该项目实施的满意程度？

选项	小计	比例
非常满意	58	 100%
满意	0	 0%
一般	0	 0%
不太满意	0	 0%
本题有效填写人次	58	

第 13 题 请您说一下还有哪些需要经开区产业园服务中心在服务企业过程中改善的地方？ [填空题]





# 营业执照

统一社会信用代码  
914111007850605125



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。

名称 河南金阳会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 蔡国甫

出资额 壹佰万圆整

成立日期 2006年01月25日

主要经营场所 河南省漯河市太白山路与汉江路交叉口  
MAX世界港1号楼13层1305号

经营范围 1. 审查企业会计报表, 出具审计报告; 2. 验证企业资本, 出具验资报告; 3. 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 4. 办理法律、行政法规规定  
的其他审计业务, 出具相应的审计报告; 5. 担任会计  
顾问, 提供会计、税务、财务和其他经济管理咨询和服务;  
6. 法律、行政法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



此复印件仅用于本报

登记机关

2023年02月23日

请于每年6月30日前公示年报信息





# 会计师事务所 执业证书

名称： 河南会阳会计师事务所（普通合伙）  
 首席合伙人： 蔡国甫  
 主任会计师：  
 经营场所： 河南省漯河市太白山路与汉江路交叉  
 又口MAX世界港1号楼13层1305号  
 组织形式： 普通合伙  
 执业证书编号： 41170012  
 批准执业文号： 豫财办会（2005）62号  
 批准执业日期： 2005年12月26日



2023年3月2日

中华人民共和国财政部制

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

